

CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 2023



FICHA:	NIVEL:	PROC	GRAMA DE FORMAC	CÓDIGO:	VERSIÓN:					
2560321_2	Tecnólogo	Análisi	s y Desarrollo de So	228118	1					
AMBI	ENTE:	Gi	ESTOR DE PROYECT	INICIO FICHA:	FIN FICHA:					
Aula	a 11	Hen	ry Alexander Falla C	18/07/2022	5/04/2024					
CÓDIGO P	ROYECTO:	PROYECTO FORMATIVO:								
2512	2245	CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE INTEGRADOR DE TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A SERVICIOS.								
НО	HORA LUNES MARTES MIERCOLES				JUEVES	VIERNES				
6:00 a. m. 6:30 a. m. 7:00 a. m. 7:30 a. m. 8:00 a. m. 8:30 a. m. 9:00 a. m. 9:30 a. m.	6:30 a. m. 7:00 a. m. 7:30 a. m. 8:00 a. m. 8:30 a. m. 9:00 a. m. 9:30 a. m.	Ingeniero 5 Nuevo Alvaro Antonio Rodriguez	Ingeniero 5 Nuevo Ángela María Vanegas Salazar	Henry Alexander Falla Ortiz	Nini Lorena Vargas	Cristian Dvid Henao Hoyos				
10:00 a. m. 10:30 a. m. 11:00 a. m. 11:30 a. m.	10:30 a. m. 11:00 a. m. 11:30 a. m. 12:00 p. m.	Henry Alexander Falla Ortiz	Gustavo Adolfo Pineda Pineda	Cristian Dvid Henao Hoyos	Henry Alexander Falla Ortiz	Gustavo Adolfo Pineda Pineda				
12:00 p. m. 12:30 p. m. 1:00 p. m. 1:30 p. m.	12:30 p. m. 1:00 p. m. 1:30 p. m. 2:00 p. m.	Trabajo Autonomo	Trabajo Autonomo	Trabajo Autonomo	Trabajo Autonomo	Trabajo Autonomo				











www.SENA.edu.co



ld	Resultad	do de Aprendizaje	Hor	ras Texto10	Te Co	mienzo	Fin	P Perfil de trabaj	Nombres de los recursos	Horarios	Instructor
11		el servicio de software de acuerdo con los	18 horas	144	lun	30/01/23	lun 03/04/23				
12	estándares técnicos. 01 Incorporar actividades de as acuerdo con estándares de la i	seguramiento de la calidad del software de ndustria.	10 horas	10	T3 lun	30/01/23	lun 27/02/23				Alvaro Antonio Rodriguez
13	02 Verificar la calidad del softw los procesos de desarrollo.	vare de acuerdo con las prácticas asociadas en	8 horas	10	T3 lun	06/03/23	lun 03/04/23	1:			Alvaro Antonio Rodriguez
15		de software de acuerdo con el diseño y	94 horas	1008	lun	30/01/23	lun 20/02/23				
18	metodologías de desarrollo. 01 Planear actividades de considiseño establecido.	trucción del software de acuerdo con el	54 horas	60	T3 mié	6 01/02/23	vie 31/03/23				Cristian David Henao Hoyos
19		ara el software a partir del modelo de datos.	40 horas	40	T3 lun	30/01/23	mar 04/04/23				Nuevo (Ing Sist 5)
24		e comunicación eficaces y efectivos,	20 horas	48	ma	r 31/01/23	mar 04/04/23				
		e orden social, personal y productivo.									
27	03 Relacionar los procesos com lógica y racionalidad.	nunicativos teniendo en cuenta criterios de	10 horas	10	T3 ma	r 31/01/23	mar 28/02/23	2:			Ángela María Vanegas Salazar
28	28 04 Establecer procesos de enriquecimiento lexical y acciones de mejoramiento en el desarrollo de procesos comunicativos según requerimientos del contexto.		10 horas	10	T3 ma	r 07/03/23	mar 04/04/23				Ángela María Vanegas Salazar
29		software de acuerdo con procedimientos y	74 horas	336	vie	27/01/23	mié 05/04/23				
32		as técnicas de la interfaz gráfica del software	40 horas	30	T3 lun	30/01/23	jue 02/03/23	31			Henry Alexander Falla Ortiz
33	·		34 horas	60	T3 lun	06/03/23	mié 05/04/23	31			Henry Alexander
73			36 horas	384	jue	02/02/23	jue 30/03/23				
74	01 Comprender información so	bre situaciones cotidianas y laborales nteracciones sociales de forma oral y escrita.	36 horas	40	T3 vie	27/01/23	jue 30/03/23				Nini Lorena Vargas Montoya
80	240201064 Orientar investigación	formativa según referentes técnicos.	38 horas	48	ma	r 31/01/23	vie 31/03/23				
		Tarea		Hito externo	♦		Info	me de re	sumen manual		
Proyecto: 1829408 Animación Digital Hito Fecha: vie 27/01/23 Resun		División		Tarea inactiva			Res	umen ma	nual		
		Hito •		Hito inactivo	\Diamond		Sólo	el comie	enzo C		
		Resumen		Resumen inactivo	∇		Sólo	fin	٦	l	
		Resumen del proyecto		Tarea manual			☐ Pro	greso	_		
	Tareas externas			Sólo duración			Fec	na límite	Ŷ		
			2560321_2	2 Análisis y Desarrollo de Página 1	e Software	e_OK					

Id	Resultado de Aprendizaje	Horas	Texto10	Te Comienzo	Fin	P Perfil de trabajo	Nombres de los recursos	Horarios	Instructor
81	01 Analizar el contexto productivo según sus características y necesidades.	10 horas	10	T3 mar 31/01/23	mar 14/02/23	7:			Gustavo Adolfo Pineda Pineda
82	02 Estructurar el proyecto de acuerdo a criterios de la investigación.	10 horas	10	T3 vie 17/02/23	vie 03/03/23	8:			Gustavo Adolfo Pineda Pineda
83	03 Argumentar aspectos teóricos del proyecto según referentes nacionales e.	10 horas	10	T3 mar 07/03/23	mar 21/03/23	8:			Gustavo Adolfo Pineda Pineda
84	04 Proponer soluciones a las necesidades del contexto según resultados de la investigación.	8 horas	10	T3 vie 24/03/23	mar 04/04/23	8:			Gustavo Adolfo Pineda Pineda





34 2034 2084 2134 1)234)90)89(1 1 4						
	Tarea		Hito externo	♦	Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Proyecto: 1829408 Animación Digital Fecha: vie 27/01/23	Hito	*	Hito inactivo	♦	Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	3
	Resumen del proyecto Tareas externas		Tarea manual Sólo duración		Progreso Fecha límite	⊕
	Taleas externas				recha illilite	
		2560321_2	Análisis y Desarrollo de S	oftware_OK		