



| FICHA: | NIVEL: | PROGRAMA DE FORMACIÓN: | | | CÓDIGO: | VERSIÓN: |
|------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2694496 | Tecnólogo | Análisis y Desarrollo de Software | | | 228118 | 1 |
| AMBIENTE: | | GESTOR DE PROYECTO: | | | INICIO FICHA: | FIN FICHA: |
| Aula 7 | | German Alberto Angarita Henao | | | 23/01/2023 | |
| CÓDIGO PROYECTO: | | PROYECTO FORMATIVO: | | | | |
| | | | | | | |
| HORA | | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 12:00 p. m. | 12:30 p. m. | John James Alzate | Henry Alexander Falla Ortiz | Angelica Maria Guerrero | Henry Alexander Falla Ortiz | German Alberto Angarita Henao |
| 12:30 p. m. | 1:00 p. m. | | | | | |
| 1:00 p. m. | 1:30 p. m. | | | | | |
| 1:30 p. m. | 2:00 p. m. | | | | | |
| 2:00 p. m. | 2:30 p. m. | Alvaro Antonio Rodriguez | Henry Alexander Falla Ortiz | Angelica Maria Guerrero | German Alberto Angarita Henao | German Alberto Angarita Henao |
| 2:30 p. m. | 3:00 p. m. | | | | | |
| 3:00 p. m. | 3:30 p. m. | | | | | |
| 3:30 p. m. | 4:00 p. m. | | | | | |
| 4:00 p. m. | 4:30 p. m. | German Alberto Angarita Henao | Ingeniero sistemas 5 Nuevo | Álvaro Antonio Rodríguez | German Alberto Angarita Henao | Ingeniero de sistemas 5 |
| 4:30 p. m. | 5:00 p. m. | | | | | |
| 5:00 p. m. | 5:30 p. m. | | | | | |
| 5:30 p. m. | 6:00 p. m. | | | | | |
| 6:00 p. m. | 6:30 p. m. | Trabajo Autonomo | Trabajo Autonomo | Trabajo Autonomo | Trabajo Autonomo | Trabajo Autonomo |
| 6:30 p. m. | 7:00 p. m. | | | | | |
| 7:00 p. m. | 7:30 p. m. | | | | | |
| 7:30 p. m. | 8:00 p. m. | | | | | |



















| Id | Resultado de Aprendizaje | Horas | Text | Te | Comienzo | Fin | P | Perfil de trabajo | Nombres de los recursos | Horarios | Instructor | 984 | 2034 |
|----|---|----------|------|----|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|------|
| | | | | | | | | | | | | 00/01/02/03/04/05/06/0 | |
| 44 | 220501092 Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico. | 64 horas | 144 | | lun 30/01/23 | mié 05/04/23 | | | | | | | |
| 45 | 04 Validar el informe de requisitos de acuerdo con las necesidades del cliente. | 18 horas | 20 | T1 | mar 31/01/23 | jue 16/02/23 | | | | | Henry Alexander Falla Ortiz | | |
| 46 | 03 Establecer los requisitos del software de acuerdo con la información recolectada. | 18 horas | 10 | T1 | mar 21/02/23 | jue 02/03/23 | 4 | | | | Henry Alexander Falla Ortiz | | |
| 47 | 02 Recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente. | 18 horas | 10 | T1 | mar 07/03/23 | jue 23/03/23 | 4 | | | | Henry Alexander Falla Ortiz | | |
| 48 | 01 Caracterizar los procesos de la organización de acuerdo con el software a construir. | 10 horas | 20 | T1 | mar 28/03/23 | mar 04/04/23 | | | | | Alvaro Antonio Rodríguez | | |
| 49 | 220501094 Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa. | 18 horas | 144 | | lun 30/01/23 | mié 05/04/23 | | | | | | | |
| 50 | 01 Definir especificaciones técnicas del software de acuerdo con las características del software a construir. | 18 horas | 20 | T1 | mié 01/03/23 | mié 05/04/23 | | | | | Alvaro Antonio Rodríguez | | |
| 53 | 220501093 Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares. | 0 horas | 288 | | lun 30/01/23 | mié 05/04/23 | | | | | | | |
| 54 | 02 Modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos. | 0 horas | 40 | T1 | vie 27/01/23 | vie 27/01/23 | | | | | Oscar Julian Ramirez Acosta | | |
| 55 | 03 Desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos. | 0 horas | 30 | T1 | vie 27/01/23 | vie 27/01/23 | | | | | German Alberto Angarita Henao | | |
| 56 | 04 Verificar los modelos realizados en la fase de análisis de acuerdo con lo establecido en el informe de requisitos. | 0 horas | 30 | T1 | vie 27/01/23 | vie 27/01/23 | 5 | | | | German Alberto Angarita Henao | | |
| 57 | 01 Planear actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada. | 0 horas | 30 | T1 | vie 27/01/23 | vie 27/01/23 | 5 | | | | German Alberto Angarita Henao | | |
| 73 | 240202501 Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el marco común europeo de referencia para las lenguas. | 80 horas | 384 | | lun 30/01/23 | mié 05/04/23 | | | | | | | |
| 74 | 01 Comprender información sobre situaciones cotidianas y laborales actuales y futuras a través de interacciones sociales de forma oral y escrita. | 40 horas | 40 | T1 | mié 01/02/23 | mié 05/04/23 | | | | | Angelica Maria Guerrero | | |
| 90 | 240201530 Resultado de aprendizaje de la inducción. | 40 horas | 48 | | lun 30/01/23 | mié 05/04/23 | | | | | | | |
| 91 | 01 Identificar la dinámica organizacional del sena y el rol de la formación profesional integral de acuerdo con su proyecto de vida y el desarrollo | 40 horas | 40 | T1 | vie 27/01/23 | vie 27/01/23 | | | | | Inducción EVALUAR Gestor | | |

| | | | | | | |
|--|----------------------|--|------------------|--|---------------------------|--|
| Proyecto: 1829408 Animación Digital Fecha: mié 08/02/23 | Tarea | | Hito externo | | Informe de resumen manual | |
| | División | | Tarea inactiva | | Resumen manual | |
| | Hito | | Hito inactivo | | Sólo el comienzo | |
| | Resumen | | Resumen inactivo | | Sólo fin | |
| | Resumen del proyecto | | Tarea manual | | Progreso | |
| | Tareas externas | | Sólo duración | | Fecha límite | |
| | | | | | | |

| Id | Resultado de Aprendizaje | Horas | Text | Te | Comienzo | Fin | P | Perfil de trabajo | Nombres de los recursos | Horarios | Instructor | 984 | 2034 |
|----|--|---------|------|----|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-----|------|
| 92 | 220501046 Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información. | 0 horas | 48 | | lun 30/01/23 | mié 05/04/23 | | | | | | 00 | 01 |
| 93 | 01 Alistar herramientas de tecnologías de la información y la comunicación (tic), de acuerdo con las necesidades de procesamiento de información y | 0 horas | 10 | T1 | vie 27/01/23 | vie 27/01/23 | | | | | Jhon James Alzate Aponte | 02 | 03 |
| 94 | 02 Aplicar funcionalidades de herramientas y servicios tic, de acuerdo con manuales de uso, procedimientos establecidos y buenas prácticas. | 0 horas | 10 | T1 | vie 27/01/23 | vie 27/01/23 | 9 | | | | Jhon James Alzate Aponte | 04 | 05 |

Proyecto: 1829408 Animación Digital
Fecha: mié 08/02/23

| | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---|---------------------------|---|
| Tarea |  | Hito externo |  | Informe de resumen manual |  |
| División |  | Tarea inactiva |  | Resumen manual |  |
| Hito |  | Hito inactivo |  | Sólo el comienzo |  |
| Resumen |  | Resumen inactivo |  | Sólo fin |  |
| Resumen del proyecto |  | Tarea manual |  | Progreso |  |
| Tareas externas |  | Sólo duración |  | Fecha límite |  |