

CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 2023



FICHA:	NIVEL:	PROC	GRAMA DE FORMA	CIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:				
2694514	Tecnólogo	Análisi	ware	228118	1					
AMBIENTE:		G	ESTOR DE PROYECT	INICIO FICHA:	FIN FICHA:					
Taller 6			XXXX	23/01/2023						
CÓDIGO PROYECTO:		PROYECTO FORMATIVO:								
НО	RA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES				
6:00 a. m.	6:30 a. m.									
6:30 a. m.	7:00 a. m.			German Alberto	Alvaro Antonio					
7:00 a. m.	7:30 a. m.			Angarita Henao	Rodriguez					
7:30 a. m.	8:00 a. m.	German Alberto	German Alberto			Henry Alexander Falla Or z				
8:00 a. m.	8:30 a. m.	Angarita Henao	Angarita Henao							
8:30 a. m.	9:00 a. m.				Henry Alexander					
9:00 a. m.	9:30 a. m.				Falla Or z					
9:30 a. m.	10:00 a. m.			Ingeniero 5 Nuevo						
10:00 a. m.	10:30 a. m.			Ingeniero 3 Naevo						
10:30 a. m.	11:00 a. m.	John James	Luisa Fernanda		Alvaro Antonio	Luisa Fernanda				
11:00 a. m.	11:30 a. m.	Alzate	Giraldo		Rodriguez	Giraldo				
11:30 a. m.	12:00 p. m.									
12:00 p. m.	12:30 p. m.									
12:30 p. m.	1:00 p. m.	Trahaio Autonomo	Trahaio Autonomo	Trabajo Autonomo	Trabajo Autonomo	Trahaio Autonomo				
1:00 p. m.	1:30 p. m.	Trabajo Autoriomo	Trabajo Autoriorio	Trabajo Autoriorio	Trabajo Autoriorilo	Trabajo Autoriomo				
1:30 p. m.	2:00 p. m.									









www.SENA.edu.co

ld	Resultad	do de Aprendizaje	Horas	Tex	Те	Comienzo	Fin		Perfil de rabajo	Nombres de los recursos	Horarios	Instructor	984 203
44	220501092 Establecer requisitos d	e la solución de software de acuerdo con	148 horas	144		jue 02/02/23	vie 31/03/23						00{01{02{03{04{05}}}
	estándares y procedimiento técnio												
45	04 Validar el informe de requisitos de acuerdo con las necesidades del cliente.		96 horas	20	T1	jue 02/02/23	jue 23/02/23					Henry Alexander Falla Ortiz	
46	6 03 Establecer los requisitos del software de acuerdo con la información recolectada.		20 horas	10	T1	jue 23/02/23	vie 17/03/23	4.				Henry Alexander Falla Ortiz	
47	02 Recolectar información del s	oftware a construir de acuerdo con las	14 horas	10	T1	vie 17/03/23	vie 31/03/23	4				Henry Alexander Falla Ortiz	1
48	necesidades del cliente. 48 01 Caracterizar los procesos de la organización de acuerdo con el software a construir.		18 horas	20	T1	jue 02/02/23	jue 02/03/23					Alvaro Antonio Rodriguez	<u> </u>
49	49 220501094 Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la		18 horas	144		vie 03/02/23	vie 31/03/23					The arrigance	•
información según requisitos técnicos y normativa. 50 01 Definir especificaciones técnicas del software de acuerdo con las		18 horas	20	T1	vie 03/03/23	vie 31/03/23					Alvaro Antonio Rodriguez		
53			136 horas	288		lun 30/01/23	mié 05/04/23					vonignez	•
54	metodologías de análisis y estándares. O2 Modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos.		40 horas	40	T1	mié 01/02/23	mié 05/04/23					Nuevo (Ing Sist 5)	<u> </u>
55	•		40 horas	30	T1	lun 30/01/23	mié 22/02/23					German Alberto Angarita Henao	
56	6 04 Verificar los modelos realizados en la fase de análisis de acuerdo con lo establecido en el informe de requisitos.		28 horas	30	T1	lun 27/02/23	mar 21/03/23	5:				German Alberto Angarita Henao	
57	·		28 horas	30	T1	mar 21/03/23	mié 05/04/23	5				German Alberto Angarita Henao	
73		nglesa de forma oral y escrita dentro de ún los criterios establecidos por el marco a las lenguas.	38 horas	384		mar 31/01/23	vie 31/03/23						•
74 01 Comprender información sobre situaciones cotidianas y laborales actuales y futuras a través de interacciones sociales de forma oral y escrita.		38 horas	40	T1	mar 31/01/23	vie 31/03/23					Luisa Fernanda Giraldo Jimenez	<u> </u>	
90	240201530 Resultado de aprendiz	aje de la inducción.	0 horas	48		mié 22/02/23	mié 22/02/23						•
91	_	izacional del sena y el rol de la formación con su proyecto de vida y el desarrollo	0 horas	40	T1	mié 22/02/23	mié 22/02/23					Nuevo (Ing Sist 5)	
		Tarea		Hit	to e	xterno	♦			Informe o	de resumen manu	al	
	División			Ta	rea	inactiva				Resumer	n manual		
	royecto: 1829408 Animación Digital Hito			Hit	to ir	nactivo	\Diamond			Sólo el c	omienzo	Е	
cond.	VIO 21/01/23	Resumen				nen inactivo				Sólo fin		3	
		Resumen del proyecto Tareas externas				manual Iuración				Progreso Fecha lín		₽	
			XXXXX Anál			esarrollo de So Página 1	ftware Mañana	a_Ol	<	. 554 III		<u> </u>	

ld Resu	ltado de Aprendizaje	Horas	Text	Te Comienzo	Fin	P Perfil de trabajo	Nombres de los recursos	Horarios	Instructor	984 2034
	as informáticas de acuerdo con las necesidades	18 horas	48	lun 30/01/23	lun 03/04/23					00{01{02{03{04{05{06}}}}
	ecnologías de la información y la comunicación	10 horas	10 T	T1 lun 30/01/23	lun 27/02/23				Jhon James Alzate	:]
	esidades de procesamiento de información y le herramientas y servicios tic, de acuerdo con	8 horas	10 1	T1 lun 06/03/23	lun 03/04/23	Q.			Aponte Jhon James Alzate	_
	ientos establecidos y buenas prácticas.	o noras	10	11 1011 00/03/23	1011 03/04/23	J.			Aponte	-
			Tare	externo ea inactiva	*		Resume	de resumen manu n manual	▼	—
Proyecto: 1829408 Animación Digital Fecha: vie 27/01/23				inactivo	\Diamond			comienzo	[
	Resumen del previote			umen inactivo			Sólo fin	_]	
	Resumen del proyecto Tareas externas			ea manual o duración			Progreso Fecha lín		$\hat{\mathbf{T}}$	
		XXXXX Aná		Desarrollo de So Página 2	oftware Mañana	a_OK	i edila ili	THE	<u> </u>	