
FICHA:	NIVEL:	PROG	GRAMA DE FORMA	CÓDIGO:	VERSIÓN:							
2722493	Tecnólogo	Análisi	228118	1								
AMBI	ENTE:	GI	ESTOR DE PROYECT	INICIO FICHA:	FIN FICHA:							
Aula 7			Edwin Rozo	17/04/2023	16/07/2025							
CÓDIGO P	ROYECTO:	PROYECTO FORMATIVO:										
2512	2245	CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE INTEGRADOR DE TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A SERVICIOS.										
НО	RA	LUNES	MARTES	JUEVES	VIERNES							
6:00 a. m.	6:30 a. m.											
6:30 a. m.	7:00 a. m.				Edwin Rozo							
7:00 a. m.	7:30 a. m.				Lawiii Nozo							
7:30 a. m.	8:00 a. m.	Danna Magdalena	Álvaro Antonio	Edwin Narváez		Edwin Rozo						
8:00 a. m.	8:30 a. m.	Monsalve	Monsalve Rodríguez			24441111020						
8:30 a. m.	9:00 a. m.				Edwin Narváez							
9:00 a. m.	9:30 a. m.				Lawiii Nai Vacz							
9:30 a. m.	10:00 a. m.											
10:00 a. m.	10:30 a. m.					Jhon James Alzate						
10:30 a. m.	11:00 a. m.	Henry Falla	Edwin Rozo	Álvaro Antonio	Henry Falla							
11:00 a. m.	m. 11:30 a. m.		LUWIII NOZO	Rodríguez	Tietti y i alia	Aponte						
11:30 a. m.	12:00 p. m.											









ld	Resultad	do de Aprendizaje	Horas	Тех	хПе	Comienzo	Fin	Pr	Refil Nombres de los de recursos trabajc	Horarios	Instructor	984 00{01{02{03{04
44	220501092 Establecer requisitos d estándares y procedimiento técnic	le la solución de software de acuerdo con co.	102 horas	144	1	lun 17/04/23	sáb 01/07/23					P
45	04 Validar el informe de requisi cliente.	itos de acuerdo con las necesidades del	24 horas	20	T1	mié 19/04/23	jue 11/05/23				Edwin Narvaez	
46	03 Establecer los requisitos del software de acuerdo con la información recolectada.			10	T1	mié 17/05/23	jue 25/05/23	45			Edwin Narvaez	
47	02 Recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente.			10	T1	mar 30/05/23	jue 29/06/23	46			Edwin Narvaez	1
48				20	T1	lun 17/04/23	jue 29/06/23				Henry Falla	JC
49	220501094 Estructurar propuesta información según requisitos técn	técnica de servicio de tecnología de la	18 horas	144	1	mar 18/04/23	mié 28/06/23					•
50				20	T1	mar 18/04/23	mié 10/05/23				Alvaro Antonio	
53				288	3	mar 18/04/23	vie 30/06/23					•
54	-		42 horas	40	T1	mar 16/05/23	mié 28/06/23				Alvaro Antonio	<u> </u>
55	03 Desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos.		s. 32 horas	30	T1	mar 18/04/23	vie 12/05/23				Edwin Rozo	JE
56	6 04 Verificar los modelos realizados en la fase de análisis de acuerdo con lo establecido en el informe de requisitos.			30	T1	mar 16/05/23	vie 09/06/23	55			Edwin Rozo	
57	01 Planear actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada.			30	T1	mar 13/06/23	vie 30/06/23	56			Edwin Rozo	1
73	240202501 Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el marco común europeo de referencia para las lenguas.			384	1	lun 17/04/23	lun 26/06/23					•
			36 horas	40	T1	lun 17/04/23	lun 26/06/23				Dana Magdalena Monsalve	<u> </u>
90	240201530 Resultado de aprendiz	aje de la inducción.	0 horas	48		lun 17/04/23	sáb 01/07/23					•
91		nizacional del sena y el rol de la formación o con su proyecto de vida y el desarrollo	0 horas	40	T1	lun 17/04/23	vie 28/04/23				Edwin Rozo	T
92	220501046 Utilizar herramientas i de manejo de información.	nformáticas de acuerdo con las necesidades	22 horas	48		vie 21/04/23	vie 30/06/23					•
		Tarea		Hit	ito e	xterno	♦		Informe d	e resumen manual		
División			Tarea inactiva		inactiva			Resumen	Resumen manual			
	royecto: 1829408 Animación Digital Hito			Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual Sólo duración		nactivo	\Diamond		Sólo el co	Sólo el comienzo Sólo fin		
Resumen Resumen del proyecto Tareas externas		Resumen				nen inactivo			Sólo fin			3
		Resumen del proyecto				manual			Progreso			
		Tareas externas				luración			Fecha lím	Fecha límite		

Id Resulta	do de Aprendizaje	Horas	Tex	Те	Comienzo	Fin	F		Nombres de los recursos	Horarios	Instructor	984 2034 00\01\02\03\04\05\06
	01 Alistar herramientas de tecnologías de la información y la comunicación (tic), de acuerdo con las necesidades de procesamiento de información y comunicación.		10	T1	vie 21/04/23	vie 26/05/23					Jhon James	JE
94 02 Aplicar funcionalidades de herramientas y servicios tic, de acuerdo con manuales de uso, procedimientos establecidos y buenas prácticas.			10	T1	vie 02/06/23	vie 30/06/23	9	3			Jhon James	11.
			·									
	Tarea		Hit	o ex	xterno	♦			Informe de	e resumen manua		
	División		Ta	rea	inactiva				Resumen	manual		
Proyecto: 1829408 Animación Digital	Hito ◆		Hit	o in	activo	\Diamond			Sólo el co	mienzo	Г	
Fecha: lun 27/03/23	Resumen		Re	sun	nen inactivo				Sólo fin		3	
	Resumen del proyecto		Ta	rea	manual				Progreso			
	Tareas externas		Só	lo d	luración				Fecha lím	ite	$\hat{\mathbb{T}}$	
		2722493 Co	gnitu	ıs A	nálisis y Desa Página 2	arrollo de Softw	vare)				